

- 投資計画 -

投資計画実行以前にこの予算総額の調達を達成する－2006年3月まで

	投資期限	必要投資額	投資内容
1	2005年4月より	\$200,000	会社設立、マーケティング
2	2006年10月より	\$200,000	工場用地調査開始、工場建設準備(デザイン作成、許可手続き)マーケティング
3	2008年4月より	\$700,000	工場用地買収開始 工場建設、設備・工具装備、モールド(型)準備 マーケティング
4	2009年10月より	\$600,000	モールド(型)準備、工場建設、設備増設、技術開発、ボート製造開始(試験的)
5	2010年10月より	\$1,300,000	原材料調達、人材雇用開始、ショー用ボート製造、技術開発、関連製品開発、ボート製造販売本格開始
	総額	\$3,000,000	